

Ing. Aleš Josefus

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Ke Kapličce 1320/10, 143 00 Praha 4 – Modřany

Tel: 608 138 152, e-mail: ajosefus@tiscali.cz

IČ: 60477466

DIČ: CZ6209291506

Bytové družstvo Bellušova 1821-1822-1823
se sídlem Bellušova 1823/45
155 00 Praha 5

Datum: 6.8.2016

Věc: Závěrečná zpráva o provedených stavebních pracích na revitalizaci bytového domu Bellušova 1821 – 1822 - 1823

Autor projektu: DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, zodpovědný projektant Ing. David Tesař, datum zhotovení projektu březen 2015.

Zhotovitel: KASTEN spol. s r.o., Neratovice, Byškovice, Větrná 145, PSČ 277 11, okres Mělník.

Technický dozor investora: Ing. Aleš Josefus, Ke Kapličce 1320/10, 143 00 Praha 12 – Modřany.

Revitalizace bytového domu Bellušova 1821 – 1822 – 1823 spočívala v zateplení střechy, kompletním zateplení fasády a provedením ostatních doplňkových prací. Stavební práce probíhaly od 22.2.2016, kdy bylo předáno staveniště zhotoviteli firmě KASTEN do 31.7.2016, kdy byly stavební práce dokončeny. Odstranění vad a nedodělků probíhalo do 9.8.2016. Zhotovitel firma KASTEN vyklidila staveniště dne 10.8.2016.

Stavební práce probíhaly dle časového harmonogramu postupu stavebních prací. Časový harmonogram je součástí smlouvy o dílo mezi objednatelem Bytovým družstvem Bellušova 1821-1822-1823 a zhotovitelem firmou KASTEN. Materiály použité na stavbu odpovídají materiálům dle projektové dokumentace zhotovené firmou DEKPROJEKT. Při provádění stavebních prací byly dodrženy veškeré technologické postupy dané výrobcí jednotlivých materiálů. Cena za dílo je daná odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který je součástí smlouvy o dílo, a odsouhlasenými změnovými listy 1 – 37, které si mezi sebou odsouhlasili objednatel a zhotovitel v průběhu stavby.

Kvalita provedených stavebních prací odpovídá současným platným normám, stavba je dokončena, je bezpečná a je schopna užívání.

V Praze, dne 11.8.2016

Ing. Aleš Josefus

